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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO TURVO - SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: VELÓRIO MUNICIPAL

LOCAL: RUA FRANCISCO JOSÉ MARTINS

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	
	
	
	
	PERÍODO (DIAS)
	
	
	
	
	
	TOTAL

	
	
	
	30
	
	60
	
	90
	
	120
	
	150
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	R$
	12.818,39
	
	
	
	
	
	
	
	
	R$
	12.818,39

	2
	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
	R$
	4.514,11
	
	
	
	
	
	
	
	
	R$
	4.514,11

	3
	FUNDAÇÕES
	R$
	6.824,71
	R$
	6.824,70
	
	
	
	
	
	
	R$
	13.649,41

	4
	SUPERESTRUTURA
	R$
	16.091,90
	R$
	16.091,91
	R$
	16.091,92
	R$
	16.091,90
	
	
	R$
	64.367,63

	5
	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
	R$
	9.001,14
	R$
	9.001,14
	R$
	9.001,14
	R$
	9.001,13
	
	
	R$
	36.004,55

	6
	ESQUADRIAS
	
	
	
	
	R$
	7.796,06
	R$
	7.796,05
	
	
	R$
	15.592,11

	7
	SISTEMAS DE COBERTURA
	
	
	
	
	R$
	11.689,87
	R$
	11.689,86
	
	
	R$
	23.379,73

	8
	IMPERMEABILIZAÇÃO
	R$
	722,42
	R$
	722,42
	
	
	
	
	
	
	R$
	1.444,84

	9
	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
	
	
	
	
	R$
	16.756,14
	R$
	16.756,13
	
	
	R$
	33.512,27

	10
	SISTEMAS DE PISO
	
	
	
	
	
	
	R$
	18.978,39
	
	
	R$
	18.978,39

	11
	PINTURAS E ACABAMENTOS
	
	
	
	
	
	
	
	
	R$
	18.747,72
	R$
	18.747,72

	12
	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
	
	
	
	
	R$
	1.628,33
	R$
	1.628,33
	
	
	R$
	3.256,66

	13
	INSTALAÇÃO SANITÁRIA
	
	
	R$
	1.307,07
	R$
	1.307,08
	
	
	
	
	R$
	2.614,15

	14
	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
	
	
	
	
	
	
	
	
	R$
	3.074,36
	R$
	3.074,36

	15
	INSTALAÇÃO DE GÁS
	
	
	R$
	159,55
	R$
	159,56
	
	
	
	
	R$
	319,11

	16
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
	
	
	
	
	
	
	
	
	R$
	444,00
	R$
	444,00

	17
	INSTALAÇÃO ELÉTRICA
	
	
	
	
	
	
	
	
	R$
	9.313,08
	R$
	9.313,08

	18
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	
	
	
	
	
	
	
	
	R$
	3.213,80
	R$
	3.213,80

	19
	SERVIÇOS FINAIS
	
	
	
	
	
	
	
	
	R$
	868,81
	R$
	868,81

	
	TOTAL NO PERÍODO  R$
	49.972,67
	R$
	34.106,80
	R$
	64.430,09
	R$
	81.941,78
	R$
	35.661,78
	R$
	266.113,12
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