
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Procedimento Licitatório

16,67% 33,33% 50,00% 66,66% 83,33% 100,00%
R$ 47.028,91 R$ 94.057,81 R$ 141.086,72 R$ 188.115,62 R$ 235.144,53  R$               282.173,44 

4 Prestação de Contas PM (90 dias após a 
conclusão da obra)

 R$                                            1.813,12 
0,00% 100,00% 100,00%

 R$                                            9.007,83 
0,00% 100,00% 100,00%

5 ACADEMIA AO AR LIVRE  R$                                                                                                                          -    R$                                                                                                           30.789,99  R$                                          30.789,99 
0,00% 100,00% 100,00%

0,00%
 R$                                                                                                           48.761,33 

30,73%
 R$                                                                                                           27.200,00 

100,00%

 R$                                                                                                         117.572,27 
 R$                                                                                                           23.514,45 

69,27%2

4 EQUIPAMENTO RECREATIVO  R$                                                                                                                          -    R$                                                                                                              9.007,83 

6 SERVIÇOS DE CALÇADA  R$                                                                                                                          -    R$                                                                                                              1.813,12 

Data de previsão de início da obra: a partir da emissão da OIS

LOCAL: Conjunto Habitacional Jardim Vitória Data de previsão de término da obra: 06 meses após a emissão da OIS
Prazo do convênio: 18 (dozoito) meses

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - EQUIPAMENTO SOCIAL - ANEXO II

PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS - PEM 
PREFEITURA: Espirito Santo do Turvo Regime de execução: empreitada global

 R$                                            7.664,08 
100,00% 100,00%1  R$                                                                                                              7.664,08 

2 Execução da Obra - Distribuição (%) mês 

3 Liberação recursos SH - Parcela única

1ª  ETAPA DE OBRA TOTAL 180 DIAS DE EXECUÇÃO DE 
OBRA

PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

ETAPAS / FASESITEM PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

Boletim CDHU: 187 - Com Desoneração BDI: 20,00%

OBRA: Equipamento Social - Reforma e Revitalização de Praça

 R$                                                                                                           23.514,45 
 R$                                                                                                         141.086,72 

 R$                                       235.144,53 
 R$                                          47.028,91 
 R$                                       282.173,44 

 R$                                       250.000,00 
 R$                                          14.108,67 

TOTAL POR ETAPA com BDI  R$                                                                                                         141.086,72 

Eng.° Civil - Wislei Antonio Rogato Junior                                                                                                                                                         
Responsável Técnico

 CREA n º 507.080.88-96
De acordo,

 Prefeito Municipal de Espirito Santo do Turvo

Valor Total da obra sem BDI
BDI 20,00%

VALOR TOTAL DA OBRA com BDI

Afonso Nascimento Neto

CONTRAPARTIDA MÍNIMA OBRIGATÓRIA:

2ª  ETAPA DE OBRA

Espirito Santo do Turvo, 06 de dezembro de 2022

CONTRAPARTIDA PM:  R$                                          32.173,44 

% DE OBRA 50% 50%

RECURSO ESTADUAL/SH:

 R$                                                                                                         117.572,27 

 R$                                          27.200,00 
200,00%3  R$                                                                                                                          -   

TOTAL POR ETAPA sem BDI
BDI 20,00%

SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 R$                                                                                                         109.908,19 

100,00%

z

DESENVOLVIMENTO FÍSICO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
N.º

 R$               250.000,00 

 R$                                       158.669,51 
100,00%

 R$                                                                                                                          -   
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Assinado com senha por: AFONSO NASCIMENTO NETO - 06/12/2022 às 14:58:00
Documento N°: 047377A1873046 - consulta é autenticada em: 
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/047377A1873046
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