
REFERENCIA: CDHU nº 190 SEM DESONERAÇÃO  E SINAPI 06-2023 SEM DESONERAÇÃO                                    BDI 24,23% BDI 24,23%

%  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor %  Valor 

LICITAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES 0,65% 6.825,60         0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -                       0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6.825,60             

SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA 
PISTA DE CAMINHADA

5,86% 61.977,44       2,93% 30.988,72            2,93% 30.988,72          2,93% 30.988,72           2,93% 30.988,72        2,93% 30.988,72            2,93% 30.988,72                2,93% 30.988,72                2,93% 30.988,72               2,93% 30.988,72             2,93% 30.988,72           2,93% 30.988,72              2,93% 30.988,72              2,93% 30.988,72               2,93% 30.988,72           2,93% 30.988,72           2,93% 30.988,72                2,93% 30.988,72               2,93% 30.988,72            0,00% 0,00% 619.774,41          

SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 1,78% 18.850,08       1,78% 18.850,08            1,78% 18.850,08          1,78% 18.850,08           1,78% 18.850,08        1,78% 18.850,08            1,78% 18.850,08                1,80% 18.850,08                1,78% 18.850,08               1,78% 18.850,08             3,56% 37.700,16           1,78% 18.850,08              1,78% 18.850,08              1,78% 18.850,08               1,78% 18.850,08           1,78% 18.850,08           1,78% 18.850,08                1,78% 18.850,08               1,78% 18.850,08            0,00% 0,00% 377.001,60          

SERVIÇOS DE PINTURA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -                          0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -                          0,27% 2.904,00                 0,27% 2.904,00              0,00% -                     0,00% 5.808,00             

SERVIÇOS DE PAISAGISMO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,12% 11.859,32               1,12% 11.859,32           1,12% 11.859,32           1,12% 11.859,32                0,00% 0,00% -                      0,00% -                     0,00% 47.436,40            

RECEBIMENTO PROVISÓRIO

RECEBIMENTO DEFINITIVO

TOTAL 8,29% 87.653,12       4,71% 49.838,80            4,71% 49.838,80          4,71% 49.838,80           4,71% 49.838,80        4,71% 49.838,80            4,71% 49.838,80                4,73% 49.838,80                4,71% 49.838,80               4,71% 49.838,80             6,50% 68.688,88           4,71% 49.838,80              4,71% 49.838,80              5,83% 61.698,12               5,83% 61.698,12           5,83% 61.698,12           5,91% 61.698,12                4,99% 52.742,80               4,99% 52.741,92            0,00% -                     0,00% -                       1.056.846,01
ACUMULADO 0,00% 87.653,12      13,00% 137.491,92         17,71% 187.330,72       22,42% 237.169,52        27,13% 287.008,32     31,84% 336.847,12         36,55% 386.685,92             41,28% 436.524,72             45,99% 486.363,53            50,70% 536.202,33          57,20% 604.891,21        61,91% 654.730,01           66,62% 704.568,81           72,45% 766.266,93            78,28% 827.965,05        84,11% 889.663,17        90,02% 951.361,29             95,01% 1.004.104,09         100,00% 1.056.846,01      100,00% 1.056.846,01     100,00% 1.056.846,01       1.056.846,01

Mês 22 Mês 23 Mês 24

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

OBJETO: REFORMA DA PISTA DE CAMINHADA E ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE
LOCAL: RUA LINO DOS SANTOS, RUA NELSON LOURENÇO CAMOLESI E RUA IDARÍLIO GONÇALVES NASCIMENTO, S/N - ESPÍRITO SANTO DO TURVO/SP

Mês 19 Mês 20

ESPÍRITO SANTO DO TURVO, 15 DE FEVEREIRO DE 2024

Mês 21Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18

WISLEI ANTONIO ROGATO JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP 5070808896

Mês 09 Mês 10 Mês 11
Serviços 

Mês 04 Mês 05 Mês 12Mês 06 Mês 07 Mês 08

AFONSO NASCIMENTO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Mês 03 TOTALMês 01 Mês 02


