
A realizar em Mês(es)

Descrição da Atividade Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

PLACA DE OBRA
1

R$
9.312,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.312,96

ADEQUAÇÃO DA PLATAFORMA
2 R$ 0,00

R$
27.294,30

R$
27.294,30

R$
27.294,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 81.882,90

SISTEMA DE DRENAGEM
3 R$ 0,00

R$
17.984,08

R$
17.984,08

R$
17.984,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.952,24

REVESTIMENTO
4 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$
207.832,90

R$
207.832,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 415.665,80

PROTEÇÃO VEGETAL E SERVIÇOS
COMPLEMENTARES 5 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

R$
23.129,23

R$
23.129,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 46.258,45

Total por período
R$

9.312,96
R$

45.278,38
R$

45.278,38
R$

276.240,51
R$

230.962,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 607.072,35

Valor de contrapartida
R$

1.396,94
R$

12.282,44
R$

8.092,84
R$

62.349,87 R$ 6.938,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 91.060,85

Financiamento FEHIDRO
R$

7.916,02
R$

32.995,94
R$

37.185,54
R$

213.890,64
R$

224.023,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 516.011,50

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura:
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