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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

910905/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23

1. SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO  238.946,54 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  12.729,18 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO  215.853,19 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA  10.364,17 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 238.856,00 - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 90,54 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 238.946,54 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 

Acumulado: Contrapartida: 90,54 90,54 90,54 90,54 90,54 90,54 90,54 90,54 90,54 90,54 90,54 90,54 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 238.946,54 238.946,54 238.946,54 238.946,54 238.946,54 238.946,54 238.946,54 238.946,54 238.946,54 238.946,54 238.946,54 238.946,54 

Local Responsável Técnico

Nome: EVANDRO RICARDO DE OLIVEIRA

CREA/CAU: 5069979591

Data ART/RRT: 28027230220438773

1076270-89

Total:    R$ 238.946,54

Item Descrição

sexta-feira, 5 de agosto de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIRROS RESIDENCIAL: JARDIM CANAÃ, CENTRO E JARDIM ZANATA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIRITO SANTO DO TURVORECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS

ESPIRITO SANTO DO TURVO/SP
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