MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO TURVO

ESTADO DE SAO PAULO
Rua Lino dos Santos, s/n° - Jardim Canaé — Fones (14) 3375-9500 — CEP 18935-000
CNPJ/MF 57.264.509/0001-69

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DATA BASE
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM

MUNICIPIOS E ENTIDADES NAO CDHU 186
GOVERNAMENTAIS

PRAZO PROPOSTO

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA

FINAL: 720 dias

A partir da data da assinatura do convénio

1 ETAPA
ITEM SERVICO UNIDADE TOTAL
PERIODO 720 DIAS
P;
libera:;aﬁz:: ::n 30 PRAZO D,..E
diasdflp_és 2 EXECUCAO
or:’;:,:dleg::rvai‘qo 690 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES M= 6,00 6,00
R$ R$ 1.319,48 R$ 1.319,48
2 SERVICOS DE PAVIMENTACAO M= 3.178,20 3.178,20
R$ R$ 573.307,08 R$ 573.307,08
3 SERVICOS DE SINALIZACAO/RAMPAS M? 15,84 15,84
R$ R$ 1.669,96 R$ 1.669,96
RECURSOS ESTADUAIS R$ 236.126,18 R$ 236.126,18
RECURSOS PROPRIOS R$ 340.170,34 R$ 340.170,34
TOTAL R$ 576.296,52 R$ 576.296,52
ASSINATURA

EVANDRO RICARDO DE OLIVEIRA

CREA/SP 5069979591

ART/RRT: 28027230211470951




