
PRAZO PROPOSTO
INÍCIO:  data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

OBRA: DATA BASE: 

junho-22

PERÍODO: 720 dias TOTAL
PRAZO DE 

LIBERAÇÃO:                       
em até 30 dias após a 

assinatura do 
convênio

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                

690 dias

m2

R$

m2

R$

200.000,00

55.606,76

255.606,76

ASSINATURA: _______________________

Reinaldo Aparecido da Silva Filho
CREA: 5069369000

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria da Casa Civil

RECURSOS ESTADUAIS

RECURSOS PRÓPRIOS

T O T A L 

MUNICÍPIO

1a. ETAPA

55.606,76

255.606,76

ESPÍRITO SANTO DO TURVO

200.000,00

2 RECAPEAMENTO
4.181,20

252.407,56
252.407,56

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
6,00

3.199,20
3.199,20

Infraestrutura Urbana - Recapeamento e Pavimentação Asfáltica

ITEM SERVIÇOS UNIDADE


