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#PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
930664 930664/2022 | Prefeitura Municipal de Espirito Santo ddCONSTRUCAO DE MINI CAMPO CONSTRUCAO DE MINI CAMPO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
02/00 03/00 04/00 05/00 06/00 07/00 08/00 09/00 10/00 11/00 12/00
% Periodo: | 15,15% 70,79% 14,07%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 4.383,07 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. MINICAMPO 348.984,38 | % Periodo: 2,66% 87,38% 9,96%
[1.3. SERVICOS DE ILUMINAGAO 77.429,15 | % Periodo: | 66,60% 33,40%
Total: R$ 430.796,60 %: 15,15% 70,79% 14,07%
Repasse: | 37.605,28 | 175.762,91 | 34.931,81
Periodo: Contrapartida: | 27.639,29 | 129.182,97 | 25.674,34
Outros: - - -
Investimento: | 65.244,57 | 304.945,88 | 60.606,15
%: 15,15% 85,93% 100,00%
Repasse: | 37.605,28 | 213.368,19 | 248.300,00
Acumulado: Contrapartida: | 27.639,29 | 156.822,26 | 182.496,60
Outros: - - -
Investimento: | 65.244,57 | 370.190,45 430.796,60
)
Espirito Santo do Turvo/SP U
Local Responsavel Técni

Nome: WISLEI ANTONIO ROGATO JUNIOR

CREAJ/CAU: 5070808896

terca-feira, 21 de margo de 2023
ART/RRT: 28027230221870808
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