MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO TURVO
ESTADO DE SAO PAULO
Rua Lino dos Santos, s/n® - Jardim Canaa - Fones (14) 3375-9500 ~ CEP 18935-000
CNPJ/MF 57.264.509/0001-69

CCRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO - EQUIPAMENTO SOCIAL - ANEXO Il
PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS - PEM

PREFEITURA: Espirito Santo do Turvo Regime de execugdo: empreitada global Boletim COHU: 187 - Com 3 BDI: 20,00%
0BRA: Equipamento Social - Reforma e Revitalizagdo de Praca Data de previsio de inicio da obra: a partir da emissdo da OIS,
LOCAL: Conjunto Jardim Vitéria Data de previséo de término da obra: 06 meses apds a emissao da OIS

Prazo do convénio: 18 (dozoito) meses

PRAZO DE EXECUCAO DO CONVENIO

ron PRESTACAO DE CONTAS FINAL
1 2 3 4 B 6 7 8 9 0
1 |Procedimento Licitatério
1 1
2 [ExecugSo da Obra - Distribuigho () més 6,67% 3333% 50,00% 66,66% 83,33% 00,00%
R$ 47.028,91 R$ 94.057,81 RS 141.086,72 R$ 188.115,62 R$ 235.144,53 RS 282.173,44
3 |Liberagdo recursos SH - Parcela tnica RS 250.000,00
:
4 |Prestacio de Contas PM (90 dias aps a
conclusio da obra)

SERVICOS

12 ETAPA DE OBRA 22 ETAPA DE OBRA

SERVICOS PRELIMINARES

- RS 109.908,19 | RS 4876133 RS 158.669,51
2 |SERVICOS DE ILUMINACAO SN 075% 200,008
RS - |Rrs 27.200,00 [ RS 27.200,00
3 |SERVICOS COMPLEMENTARES
< 100,00%) 100,00%) 200,00%
4 |[EQUIPAMENTO RECREATIVO RS - [RS 9.007,83 [RS 9.007,83
0,00%) 100,00%| 100,00%|
RS BB 30.789,99 [RS 30.789,99
5_|ACADEMIAAO AR LIVRE 0,00% 100,00%| 100,00%]
RS - RS 1.813,12 [RS 1.813,12
6 |SERVICOS DE CALCADA
N ¢ 0,00%) 100,00%| 100,00%)
TOTAL POR ETAPA sem 8D [i3 117.572,27] RS 117.572,27
8DI 20,00% I 2351445 RS 23.514,45

TOTAL POR ETAPA com BDI
50%

BDI 20,00% R$

VALOR TOTAL DA OBRA com BDI| R

RECURSO ESTADUAL/SH: R$

CONTRAPARTIDA PM: R$

Espirito Santo do Turvo, 0§ de dezembro de 2022

TR
. Wl
Eng.* Civil - Wislef o Rogato Junior
onsavel Técnico
CREA n 2 507.080.88:96
De acordo, o F

Prefeito Municig4l de ESpirito’Santo do Turvo

SHCAP2022005979DM



